

**Управление образования
администрации Манского района**

ПРИКАЗ

«19» февраля 2021г

№ 13/1

с. Шалинское

О создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей на базе общеобразовательных учреждениях

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования», утверждённого протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2018 № 16, регионального проекта Красноярского края «Современная школа», утверждённого первым заместителем Губернатора Красноярского края – председателем Правительства Красноярского края Ю.А. Лапшиным 11.12.2018, комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Красноярского края от 12.01.2021 № 3-р, учитывая методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6. ПРИКАЗЫВАЮ:


1. До 01.09.2021 создать центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее Центры «Точка Роста») на базе МБОУ «Камарчагская СОШ», МБОУ «Кияйская СШ», МБОУ «Нижне-Есауловская СШ».

2. Кураторами по созданию Центров «Точка роста» назначить: Коробко А.Н., главного специалиста управления образования, Сухинину С.А., директора МБОУ «Камарчагская СОШ», Антонову Л.А., директора МБОУ «Кияйская СШ», Обмоклюю Ю.И., директора МБОУ «Нижне-Есауловская СШ»

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

4. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Руководитель управления образования



Л.В.Красоткина

**Управление образования
администрации Манского района**

ПРИКАЗ

«20» февраля 2021г

№ 14/1

с. Шалинское

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центров «Точка роста»

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования», утверждённого протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2018 № 16, регионального проекта Красноярского края «Современная школа», утверждённого первым заместителем Губернатора Красноярского края - председателем Правительства Красноярского края Ю.А. Лапшиным 11.12.2018, комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Красноярского края от 12.01.2021 № 3-р, во исполнение распоряжения министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей», руководствуясь решением протокола совещания в режиме ВКС министерства образования Красноярского края с руководителями муниципальных органов управления образованием, краевых общеобразовательных учреждений от 27.01.2021, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию в МБОУ «Камарчагская СОШ», МБОУ «Кияйская СШ», МБОУ «Нижне-Есауловская СШ» центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», согласно приложению.

2. Персональную ответственность реализацию «дорожной карты» возложить на:

Коробко А.Н., главного специалиста управления образования,
Сухинину С.А., директора МБОУ «Камарчагская СОШ»,
Антонову Л.А., директора МБОУ «Кияйская СШ»,
Обмоклюю Ю.И., директора МБОУ «Нижне-Есауловская СШ»

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

4. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Руководитель управления образования  Л.В.Красоткина

Комплекс мер («дорожная карта»)

по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» МБОУ «Камарчагская СОШ», МБОУ «Кияйская СШ», МБОУ «Нижне-Есауловская СШ».

№ и/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Назначение должностных лиц, ответственных за создание центров «Точка роста»	Коробко А.Н. Сухинина С.А. Антонова Л.А. Обмокляя Ю.Ю.	Приказы управления образования, общеобразовательных учреждений	Февраль 2021
2.	Подготовка конкурсной документации по оснащению центров «Точка роста» оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования центров «Точка роста» для проведения совместных торгов через агентство государственного заказа Красноярского края	Коробко А.Н.	Извещение о закупке опубликовано в единой информационной системе	01.04.2021
3.	Заключение муниципальных контрактов на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования центров «Точка роста» По результатам определения победителя агентство государственного заказа Красноярского края	Коробко А.Н.	Муниципальные контракты на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка роста»	По истечению 10 дней со дня определения победителя
4.	Создание на официальном сайте общеобразовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Центр	Сухинина С.А. Антонова Л.А. Обмокляя Ю.Ю.	Раздел «Центр «Точка роста» на официальном сайте общеобразователь	Февраль-март 2021

	«Точка роста».		ного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
5.	Размещение в разделе «Центр «Точка роста» информации о национальном проекте «Образование» (в том числе логотипа), адреса сайта и официальной символики Министерства просвещения Российской Федерации.	Сухинина С.А. Антонова Л.А. Обмокляя Ю.Ю..	Информация о реализации национального проекта «Образование» на сайте ОУ	Постоянно
6.	Назначение руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра «Точка роста» в общеобразовательном учреждении.	Сухинина С.А. Антонова Л.А. Обмокляя Ю.Ю.	Приказы ОУ	Март 2021
7.	Разработка и утверждение положения о деятельности Центра «Точка роста»	Сухинина С.А. Антонова Л.А. Обмокляя Ю.Ю.	Положение о деятельности Центра «Точка роста», утверждённого приказом ОУ	Апрель 2021
8.	Проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для расположения центров «Точка роста»	Сухинина С.А. Антонова Л.А. Обмокляя Ю.Ю.	Готовность помещений для центров «Точка роста»	Август 2021
9.	Зонирование Центров «Точка роста» с учётом проекта центров «Точка роста», утверждённого Федеральным оператором	Сухинина С.А. Антонова Л.А. Обмокляя Ю.Ю.	Приказ ОУ Определены Зоны центров «Точка роста»	Апрель 2021
10.	Разработка рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей из части учебного плана с учётом рекомендаций по	Сухинина С.А. Антонова Л.А. Обмокляя Ю.Ю.	Разработаны рабочие программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам	01.09.2021

	использованию стандартного комплекта оборудования центров «Точка роста»		естественно-научной и технологической направленностей	
11	Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования по использованию стандартного комплекта оборудования центра «Точка роста»	Сухинина С.А. Антонова Л.А. Обмокляя Ю.Ю.	Разработаны программы внеурочной деятельности и дополнительного образования	01.09.2021
12.	Прохождение педагогическими работниками, осуществляющими деятельность на базе центров «Точка роста», обучения по использованию стандартного комплекта оборудования Центра «Точка роста» при реализации программ естественно-научной и технологической направленностей.	Сухинина С.А. Антонова Л.А. Обмокляя Ю.Ю. Косова Н.В.	Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам ДПО, составляет 100%	Согласно плану-графику КК ИПК
13.	Разработка и утверждение комплекса мероприятий на обеспечение функционирования Центров «Точка роста» на 2021- 2022 г.г.	Сухинина С.А. Антонова Л.А. Обмокляя Ю.Ю.	Приказы ОУ, комплекс мероприятий на 2021-2022 г.г.	01.09.2021
14.	Размещение на сайте общеобразовательного учреждения в разделе «Центр «Точка роста» информации о создании и функционировании Центра «Точка роста»	Сухинина С.А. Антонова Л.А. Обмокляя Ю.Ю.	Информация в разделе «Центр «Точка роста» о создании и функционировании и Центра «Точка роста», об образовательных программах, оборудовании Центра «Точка роста», планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях	Не позднее дня открытия Центров «Точка роста»
15.	Открытие Центров «Точка	Сухинина С.А.	Освещение на	01.09.2021

	роста»	Антонова Л.А. Обмокляя Ю.Ю.	сайтах общеобразователь ных учреждений, в районной газете «Манская жизнь»	
17.	Перечисление финансовых средств за поставку оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания, оказанных услуг по ремонту помещений для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка роста»	Шляхтина Т.В.	Освоение финансовых средств	По мере поступления субсидий из средств краевого бюджета
18.	Предоставление в министерство образования Красноярского края отчёта о расходах бюджета Манского района, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	Коробко А.Н.	Отчёт в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	10.07.2021 10.10.2021

Руководитель управления образования

Л.В.Красоткина